Ano 1 **Ano 2**

Projecto UE-PAANE *Fase di Kambansa*

	Atividades	Semestre 1 - 2016						Semestre 2 - 2017						Semestre 3 -2017						Semestre 4 - 2018					
		Meses						Meses						Meses						Meses					
		Jul-16	Ago-16	set-16	Out-16	16-Nov	Dez-16	Ja-17	Fev-17	17-Mar	Abr-17	Mai-17	17-Jun	Jl-17	Ago-17	Set-17	Out-17	17-Nov	Dez-17	Ja-18	Fev-18	18-Mar	Abr-18	Mai-18	Jun-18
A.0.	**Mobilização Logística e actividades preparação da acção e arranque**																								
A.1.1.	**Promover espaços de partilha e debate sobre temáticas de interesse para a sociedade civil**																								
A.1.1.1	Identificação de temática dos djumbais																								
A.1.1.2	Contratação do/a dinamizador/a do djumbai																								
A.1.1.3	Organização logística dos djumbais																								
A.1.1.4	Realização dos djumbais em Bissau																								
A.1.1.4	Realização dos Djumbais nas regiões								(quin e tom)								Identif.			Identif.					
A.1.1.5	Divulgação dos resultados dos djumbais																								
A.1.2.	**Actividades de apoio à DGCANG**																								
A.2.1.	**Realização de uma Jornada Nacional sobre igualdade e equidade género no sector da comunicação social em Guiné-Bissau**							Prep.	Prep.																
A.2.2.	**Formação de formadores CENJOR**														Prep.	Prep.									
A.2.3.	**Actividades de apoio à SGCS**																								
AT.1.	**Divulgação do site das organizações da sociedade civil e actividades do UE-PAANE - fase di kambansa**																								
AT.2.	**Funcionamento do centro de recursos UE-PAANE**																								
AT.3.	**Criação e funcionamento do Gabinete de apoio permanente UE-PAANE (GAP UE- PAANE) para OSCs e OCSs**																								
AT 3.1.	Criação do GAP																								
AT 3.2.	Lançamento do GAP																								
AT 3.3.	Período de recepção de solicitações e esclarecimentos aos/às requerentes																								
AT 3.4.	Avaliação e selecção dos apoio a realizar e elaboração do plano de actividades																								
AT 3.5.	Implementação e seguimento dos apoios																								
AT 3.6.	Feche dos apoios																								
AT.4.	**Dinamizar as reuniões com as autoridades, parceiros do sector, grupo alvo do programa e comité de pilotagem**																								
	Fecho do Projeto																								