



UE-PAANE - Programa de Apoio aos Actores Não Estatais

“Nô Pintcha pa Dizinvovimentu” – *Fase di Kambansa*

(Julho 2016 – Junho 2018)

1º Comité de Pilotagem

20 de Dezembro de 2016

Financiado pela
União Europeia:



Implementado pelo
Instituto Marquês de Valle Flôr:





O que é o Projeto UE-PAANE – *Fase di Kambansa*?

É uma ação que visa dar continuidade, durante 24 meses, ao programa financiado pela União Europeia na Guiné-Bissau UE-PAANE I – Programa de Apoio aos Actores Não Estatais “Nô Pintcha pa Dizinvovimentu” (www.ue-paane.org) que decorreu de Maio de 2011 até Julho de 2016.

O projeto UE-PAANE– Fase di Kambansa visa criar uma ponte entre o UE-PAANE I e o próximo programa de apoio à Sociedade Civil, que será desenhado pela União Europeia tendo em conta as conclusões da avaliação final do programa UE-PAANE I e as diretrizes estratégicas da Delegação da União Europeia junto da República da Guiné-Bissau (DUE-GB) no que diz respeito à Sociedade Civil.

O projeto UE-PAANE Fase di Kambansa é implementado pelo IMVF – Instituto Marquês de Valle Flôr e Financiado pela União Europeia

Financiado pela
União Europeia:



Implementado pelo
Instituto Marquês de Valle Flôr:





Qual é o grupo alvo do projeto?

- As Organizações da Sociedade Civil (OSC) da Guiné-Bissau em todas as suas manifestações;

- Os Órgãos de Comunicação Social e Comunitários (OCSC);

- As Direções Gerais/Secretarias dos Ministérios envolvidos: Direção Geral de Coordenação da Ajuda Não Governamental (DGCANG) do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades (MNECIC) e a Secretaria Geral de Comunicação Social (SGCS) do Ministério da Comunicação Social (MCS).





Qual é a lógica de intervenção?

O projeto UE-PAANE Fase di Kambansa mantém o **Objetivo Geral** de contribuir para a consolidação da boa governação, e o **Objetivo Específico** de reforço da participação, concertação e capacidade de influência das Organizações da Sociedade Civil e Órgãos de Comunicação Social da Guiné-Bissau.

Para atingir estes objetivos o projeto UE-PAANE Fase di Kambansa visa:

Resultado 1: As Organizações da Sociedade Civil melhoram as suas capacidades de incidência e implementação das suas iniciativas;

Resultado 2: Os Órgãos de Comunicação Social melhoram as suas capacidades para realizar uma atividade jornalística de qualidade.





Quais são as principais actividades?

Para atingir o **Resultado 1**: As Organizações da Sociedade Civil melhoram as suas capacidades de incidência política e implementação das suas iniciativas:

Promover espaços de partilha e debate sobre temáticas de interesse para a sociedade civil



6 djumbais em Bissau



4 djumbais em Regiões

Atividades de apoio à DGCANG



Ações que mais contribuam para o diálogo estratégico com a sociedade civil guineense e que melhor se adequem à sua situação institucional





Quais são as principais atividades?

Para atingir o **Resultado 2**: Os Órgãos de Comunicação Social melhoram as suas capacidades para realizar uma atividade jornalística de qualidade

Realização de uma Jornada Nacional sobre igualdade e equidade de género no sector da comunicação social em Guiné-Bissau

Formação de formadores CENJOR

Atividades de apoio à SGCS





Quais são as principais atividades?

Atividades comuns ao **Resultado 1** e **Resultado 2**

- Divulgação do site das organizações da sociedade civil e atividades do UE-PAANE - Fase di kambansa.
- Dinamização e Funcionamento do centro de recursos UE-PAANE
- Dinamizar as reuniões com as autoridades, parceiros do sector, grupo-alvo do programa e **comité de pilotagem**.
- Criação e funcionamento do Gabinete de apoio permanente UE-PAANE (GAP UE- PAANE) para OSCs e OCSs

O projeto dará continuidade ao apoio à inscrição e atualização do registo PADOR e ao reforço de capacidades em gestão de financiamentos.

Financiado pela
União Europeia:



Implementado pelo
Instituto Marquês de Valle Flôr:





O que é o GAP – Gabinete de Apoio Permanente?

✓ O GAP é uma atividade comum ao **Resultado 1** e **Resultado 2** através da qual pretende-se disponibilizar apoios às **OSC** e **OCSC** através de ações de capacitação personalizadas, práticas e baseadas em solicitações das próprias entidades.

✓ É objetivo do GAP contribuir para o reforço das capacidades das OSC e OCSC tendo em conta os objetivos definidos da ação – de contribuir para a consolidação da boa governação através do reforço da participação, concertação e capacidade de influência política das organizações.

Financiado pela
União Europeia:



Implementado pelo
Instituto Marquês de Valle Flôr:





Atividades implementadas até a data (inicio implementação Setembro 2016)

Lançamento do Projecto UE-PAANE Fase di Kambansa

Local: Centro Cultural Francês
Data: 17 de Novembro de 2016
Nº participantes: 165

Eleição dos membros do Comité de Pilotagem representantes das OSC e OCSC

Local: Centro Cultural Francês
Data: 17 de Novembro de 2016
Metodologia: Eleição pública através de votação ou indigitação
Nº Membros eleitos: 6 (1 jornal, 1 rede, 1 OSC, 2 associação socioprofissional, 1 sindicato)

Financiado pela
União Europeia:



Implementado pelo
Instituto Marquês de Valle Flôr:





Atividades implementadas até a data

Lançamento do Gabinete de Apoio Permanente – GAP e abertura prazo para receção de propostas

Local: Centro Cultural Francês
Data: 17 de Novembro de 2016
Nº participantes: 165

1º Sessão de esclarecimento sobre o GAP

Local: Sala de formações do UE-PAANE fase di kambansa
Data: 7 de Dezembro de 2016
Nº de participantes: 49

Financiado pela
União Europeia:



Implementado pelo
Instituto Marquês de Valle Flôr:





Atividades implementadas até a data

1º djumbai UE-PAANE Fase di Kambansa “O Direito à saúde na Guiné-Bissau”

Local: Centro Cultural Francês

Data: 13 de Dezembro de 2016

Nº participantes: 72

Enquadramento: Quinzena dos Direitos promovida pela Casa dos Direitos

Convidado Internacional: Representante SPONG – Plataforma ONGs Burkina Faso

Workshop “Monitorização de Políticas Públicas” (atividade não prevista)

Local: Sala de formações do UE-PAANE fase di kambansa

Data: 14 de Dezembro de 2016

Nº de participantes: 29 (bolsa de formação do UE-PAANE I e sessão esclarec.)

Enquadramento: atividade complementar do 1º djumbai

Financiado pela
União Europeia:



Implementado pelo
Instituto Marquês de Valle Flôr:





Atividades implementadas até a data

“Outros apoios” no quadro do GAP

Apoio às organizações na inscrição ou atualização no PADOR

Lançamento do apoio para PADOR: 5 Outubro 2016 (1ª Sessão esclarec. DUE)

Nº Organizações apoiadas até a data: 29

Nº Sessões de Apoio: 33

Apoios diversos às organizações da sociedade civil

Nome do Apoio: Atualização de sites

Local de execução do apoio: Sede do UE-PAANE

Data: 30/11/2016

Nome do Apoio: Facilitador Metodologia do Quadro Lógico

Local de execução do apoio: Buba - Região de Quinara

Data: 01 e 02/12/2016





Atividades implementadas até a data

Atividades transversais ao Projeto

Divulgação do site das organizações da sociedade civil

Atividade continua: em todas as restantes atividades do programa se divulgar o site das OSC (encontro PADOR, sessão lançamento, através do GAP, etc)

Funcionamento do Centro de Recursos UE-PAANE

Data de relançamento: 30.09.2016 (antes lançamento oficial)

Atividades complementares de relançamento: Contato com lista de utentes inscritos

Nº Utentes até a data:

-antigos: 42

-novos: 13

Financiado pela
União Europeia:



Implementado pelo
Instituto Marquês de Valle Flôr:






Atividades implementadas até a data

Atividades transversais ao Projeto

Visitas ao Centro de Recursos desde o seu relançamento





Atividades implementadas até a data

Atividades transversais ao Projeto

Dinamizar as reuniões com as autoridades, parceiros do sector, grupo alvo do programa e Comité de Pilotagem

--Encontros com autoridades envolvidas no projeto: DGCANG e SGCS

-- Encontros com instituições envolvidas no projeto: DUE e CAON

-- Encontro com OSC:

- i) organização suíça Hironnelle
- ii) PNUD – Projeto “Governança e desenvolvimento local”
- iii) ACEP – Projeto sobre Redes e 3ª conferência ONGs
- iv) IPAV – Projeto de Governança integrada
- v) Casa do Direitos: coordenação das atividades da Quinzena dos Direitos

Financiado pela
União Europeia:



Implementado pelo
Instituto Marquês de Valle Flôr:





Cronograma Revisto (Versão Papel)

Financiado pela
União Europeia:



Implementado pelo
Instituto Marquês de Valle Flôr:





Obrigada!

Financiado pela
União Europeia:



Implementado pelo
Instituto Marquês de Valle Flôr:

